TIDSPLAN

UDFØRELSESTIDSPLAN

Projekt nr. / navn	301851 - Ørnsøvej Afd. 03
Dato udskrift	11. november 2016
Projektleders init.:	HP
Projektleders navn:	Henning Pedersen

Opgave	Varighed	Startdato	Slutdato
UDFØRELSESTIDSPLAN VED 12 GENHUSNINGSBOLIGER			
Udflytningsperiode, Ørnsøvej 2-4	5 dage	ma 10-04-17	fr 14-04-17
Renovering, Ørnsøvej 2-4	115 dage	ma 17-04-17	fr 22-09-17
Indflytningsperiode, Ørnsøvej 2-4	5 dage	ma 25-09-17	fr 29-09-17
Udflytningsperiode, Ørnsøvej 6-8	5 dage	ma 25-09-17	fr 29-09-17
Renovering, Ørnsøvej 6-8	80 dage	ma 02-10-17	fr 19-01-18
Indflytningsperiode, Ørnsøvej 6-8	5 dage	ma 22-01-18	fr 26-01-18
Udflytningsperiode, Ørnsøvej 10-12	5 dage	ma 22-01-18	fr 26-01-18
Renovering, Ørnsøvej 10-12	80 dage	ma 29-01-18	fr 18-05-18
Indflytningsperiode, Ørnsøvej 10-12	5 dage	ma 21-05-18	fr 25-05-18
Udflytningsperiode, Ørnsøvej 14-16	5 dage	ma 21-05-18	fr 25-05-18
Renovering, Ørnsøvej 14-16	95 dage	ma 28-05-18	fr 05-10-18
Inflytningsperiode, Ørnsøvej 14-16	5 dage	ma 08-10-18	fr 12-10-18
Samlet aflevering	0 dage	ma 15-10-18	ma 15-10-18